

STAND VAN ZAKEN DD. 2019-11-04

Project informatie

nr	Cluster	Projectnaam	Projecteigenaar	Financieel		Stand van Zaken	Expo activiteit <i>exclusief specifieke openingsmomenten van projecten</i>
				investering totaal	bedrag reservering IBA-projectsubsidie		
01	Central Park	a. Schinkel-Zuid b. Burg. Van Grunsvenplein c. Promenade	Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen	€32.000.000	€3.200.000	In uitvoering In voorbereiding In voorbereiding	Opening IBA/Cultura Nova 2020. Park Urbana Cultura Nova 2020. Park Urbana Cultura Nova 2021. Onderdeel expositie SCHUNCK (+1).
02	Romeins Kwartier	a. Belevingsconcept b. Digitale ontsluiting U.S.R.-bestanden c. Raadhuisplein d. Archeologisch Depot e. Thermenmuseum f. Mijnmuseum	Gemeente Heerlen Stichting van de Universiteit voor de socio-ruimte Gemeente Heerlen Provincie Limburg Gemeente Heerlen Stichting Mijnmuseum		€1.800.000	In voorbereiding In uitvoering In voorbereiding Gereed In voorbereiding In voorbereiding	Expositie in Thermenmuseum (oktober 2020 t/m april 2020). Expositie in Mijnmuseum (oktober 2020 t/m april 2020). Expositie Architectuur in Provinciaal Depot (oktober 2020 t/m april 2020). Activiteiten in de openbare ruimte tijdens de Maand van het Erfgoed.
03	Muziekboulevard	a. Nieuwe Nor b. Luciusshof	Gemeente Heerlen Weller		€1.632.000	In uitvoering In uitvoering	Meerdere locaties voor de Popronde 2020. Klein Berlijn en Nieuwe Nor tijdens Karlspreis. Optredens tijdens IBE 2021. Optredens Cultura Nova 2021.
04	Stadskantoor	Stadskantoor Heerlen	Gemeente Heerlen			In uitvoering	Opening IBA/Cultura Nova 2020. Lezing Francine Houben in het IBA Infocentrum met rondleiding (oktober 2020).
05	Urban Experience	a. Bongerd b. Royal Heerlen Maxim/Rivoli c. Gevelfonds /Rooftop d. Zuidplein e. Auroraflat	Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen Wonen-Limburg		€1.940.000	In voorbereiding In uitvoering In voorbereiding In uitvoering In uitvoering In uitvoering	Rooftopproject (incl. festival) van mei t/m augustus 2021. Programmering tijdens Dutch Mountain Film Festival. Opening IBA/Cultura Nova 2020. Wintertijd 2020. Popronde 2020.
06	City Oost	Studentencampus	Ultima Ratio Heerlen B.V.			In voorbereiding	Hackathon in februari 2021.
07	Brightlands Smart Service Campus & Stadsboulevard	a. Brightlands Smart Services Campus - programma b. Fysieke verbinding stad	Brightlands Smart Service Campus Gemeente Heerlen			In uitvoering In voorbereiding	Drie Digitale dagen in februari 2021.
08	Wilhelminaberg	Wilhelminaberg	Gemeente Landgraaf	€1.500.000	€850.000	In voorbereiding	Weekend van Toerisme (april 2021). Onderdeel expositie SCHUNCK (+1). Pinkpop 2021.
09	Ik groen het	Ikgroenhet	Gemeente Landgraaf	€1.440.000	€150.000	In uitvoering	Zomerfestival Voerendaal/Simpelveld 2021. Klimaatconferentie maart 2021.
10	Groeves	a. Rondje groeves b. L'Ortye b.1 Landgraaf b.2 Hoensbroek b.3 Hommert-Beekdaelen	Beaujean & Sibelco L' Ortye L' Ortye L' Ortye	€3.200.000	€1.390.000	In voorbereiding Vervallen In voorbereiding Vervallen	Zomerfestival Voerendaal/Simpelveld 2021. Dag van het MKB (november 2020)
11	Slot Schaesberg	Slot Schaesberg	Stichting Landgoed Slot Schaesberg	€2.285.200	€150.000	In uitvoering	Weekend van Slot Schaesberg: moderne technieken in oude gebouwen (september 2020).
12	Gebrookerbos	a. Gebrookerbos b. Kasteel Hoensbroek	Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen	€300.000	€75.000	In uitvoering In voorbereiding	Regiopoolcongres (augustus 2020). Zomerfestival Voerendaal/Simpelveld 2021
13	Endless Summer	Endless Summer	IFD			In voorbereiding	Weekend van Toerisme (april 2021). Onderdeel expositie SCHUNCK (+1). Lezing Endless Summer in IBA Infocentrum tijdens Maand van de Ondernemer (november 2020).
14	Leisuring	Leisure Ring	Stadsregio Parkstad	€650.000	€30.000	In uitvoering	
14	Leisure Lane	Leisure Lane	Provincie Limburg	€19.198.700	€2.400.000	In voorbereiding	Amstel Gold Race. Limburgs Mooiste. IBA Leisure Run (september 2020). Drie Digitale Dagen. Onderdeel expositie SCHUNCK (-1).
15	RWZI Terworm	Herbestemming RWZI Terworm	Gemeente Heerlen	€100.000	€50.000	In voorbereiding	Leer uw lokale ondernemer kennen-parcours (november 2020).
16	Emma Safety Footwear	Emma Safety Footwear	Emma Safety Footwear			Vervallen	
17	WoonTuin	De WoonTuin	Vastgoedbeheer Limburg	€1.550.000	€45.000	Gereed	Regiopoolcongres (augustus 2020).
18	NWW & Oostflank	Oostflank Brunssum / Nature Wonder World	Gemeente Brunssum			Vervallen	
19	Brunssum Centrum/Noord	Brunssum-Centrum-Noord	Gemeente Brunssum			In voorbereiding	Concertavond Parade Brunssum (juli 2020) in verbinding met project 21.
20	Treebeek	a. Treebeek b. Sociale agenda	Gemeente Brunssum Gemeente Brunssum	€14.000.000	€500.000	In uitvoering In uitvoering	Concertavond Parade Brunssum (juli 2020).
21	NATO	NATO, Ecologische Verbindingen & Recreative Zone	Gemeente Brunssum			In voorbereiding	Concertavond Parade Brunssum (juli 2020) in verbinding met project 19.
22	St. Servatiuskerk Vaesrade	St. Servatiuskerk Vaesrade	Kerkbestuur St.-Servatius & Stichting Dorpshuis Vaesrade	€905.000	€200.000	In voorbereiding	Excursie kerken en duurzaamheid (maart 2021).
23	Scholen Nieuw Lotbroek & Passart	a. Paulusschool Passart b. BMV Hoensbroek-Zuid	Gemeente Heerlen Gemeente Heerlen & Movare	€9.241.138	€276.000	Vervallen In uitvoering	Regiopoolcongres (augustus 2020).

24	Bekkerveld	HTS Heerlen	Gemeente Heerlen & Wonen Limburg			In voorbereiding	Deelnemer programmalijs Onderwijs.
25	Lauradorp	Lauradorp	Gemeente Landgraaf	€9.200.000	€200.000	In voorbereiding	Klimaatconferentie maart 2021.
26	HogerOp Heerlerbaan	Hogerop Heerlerbaan	Stichting Weller Wonen	€25.275.000	€200.000	In uitvoering	Drie Digitale Dagen Cultura Nova 2020 en 2021.
27	C-Mill 2.0	C-Mill 2.0	C'magne			In uitvoering	Ted© in november 2020.
28	Kerkenplan Landgraaf			€1.235.000	€165.000		Open Monumentendag (concert in Kerk Lichtenberg).
		a. Michaëlkerk Schaesberg	Gemeente Landgraaf			Vervallen	
		b. H. Familiekekerk Schaesberg / cultuurhuis Landgraaf Lichtenberg	Gemeente Landgraaf			Gereed	
29	Center Court	Center Court	Gemeente Kerkrade	€35.000.000	€2.000.000	In voorbereiding	Concertavond tijdens WMC (juli 2021). Onderdeel expositie SCHUNCK (+1).
30	Elisabeth Stift	Elisabeth Stift	Stichting Woonzorg Elisabeth Stift	€1.420.413	€100.000	Gereed	Open Monumentendag. Klimaatconferentie
31	Superlocal	Superlocal	Gemeente Kerkrade & HEEMwonen	€39.215.000	€1.080.000	In uitvoering	Regiopoolcongres (augustus 2020). Klimaatconferentie.
32	C-City & IBA Scoop	IBAscoop	Museumplein Limburg			Gereed	Tentoonstelling in Continium (oktober 2020 t/m augustus 2021). IBAscoop: film te bezichtigen tijdens het expojaar.
33	Rolduc	Rolduc	Bisdom Roermond			In voorbereiding	Regiocongres (juli 2021). Open Monumentendag.
34	Energiek Heilust	Energiek Heilust	HEEMwonen			Vervallen	Klimaatconferentie.
35	Oerland van Kalk			€4.600.000	€300.000		
		a. Kunradersteengroeve	Gemeente Voerendaal / Cooperatie Land van Kalk		€142.500	In voorbereiding	Zomerfestival Voerendaal/Simpelveld 2021.
		b. Villa de Proosdij Klimmen	Gemeente Voerendaal / Cooperatie Land van Kalk			Vervallen	Leer uw lokale ondernemer kennen-parcours (november 2020).
		c. Mingersborg, Bernardushoeve	Gemeente Voerendaal / Cooperatie Land van Kalk		€157.500	In voorbereiding	
		d. Open Club Klimmen*	Gemeente Voerendaal			In voorbereiding	
36	Kloosters Loreto & Damiaan						Locatie symposium bewonersparticipatie.
		a. Herontwikkeling Loretoklooster Simpelveld	Stichting Zusters van het arme Kind Jezus			Gereed	
		b. Huize Damiaan	Butler Academie			Vervallen	
37	Gebiedsontwikkeling ZLSM						
		a. ZLSM	Gemeente Simpelveld			In voorbereiding	Zomerfestival Voerendaal/Simpelveld 2021.
		b. Stationsomgeving (straat)	Gemeente Simpelveld	€2.000.000	€300.000	In voorbereiding	Weekend van Toerisme (april 2021)
38	Romeins Villalandschap	Zichtbaar maken Romeins verleden Simpelveld Bocholtz	Gemeente Simpelveld			In uitvoering	
		Landmark N281 – Bocholtzweg	Gemeente Simpelveld			In voorbereiding	Zomerfestival Voerendaal/Simpelveld 2021. - Romeins festival Simpelveld.
39	OLV van Altijddurende Bijstand Kunrade	Kerk Kunrade	Zorggroep OVL	€2.945.000	€225.000	Gereed	Open Monumentendag Excursie kerken en duurzaamheid. Zomerfestival Voerendaal/Simpelveld 2021.
40	Zorgboulevard/ Buitenplaats Benzenrade	Sloop verpleegtehuis Mondriaan en aanleg park	Zorginstelling Mondriaan	€850.000	€85.000	In uitvoering	Zie project 35.
41	De Hoeves Imstenrade, Terlinden & De Aar	Hoeves	Mw. I. Bekkers & Dhr. F. Klement			Vervallen	Open Monumentendag
42	Poort van Parkstad Onderbanken			€4.396.000			
		a. De historische grachten van "Het verzonken Kasteel Etzenrade"	Gemeente Beekdaelen	€1.600.000	€550.000	In uitvoering	Slotvoorstelling Cultura Nova 2021. Onderdeel expositie SCHUNCK (-1). Concerten tijdens Open Monumentendag.
		b. Brug provinciale weg N274 Onderbanken	Provincie Limburg	€2.000.000	€250.000	Gereed	Onderdeel expositie SCHUNCK (-1)
		c. Zweefvliegveld aan de Rode Beek	Gemeente Beekdaelen			In voorbereiding	Concerten tijdens Open Monumentendag
		d. Clemensdomein *	Gemeente Beekdaelen			In voorbereiding	
		e. Feldbissbreuk	Gemeente Beekdaelen			Vervallen	
43	Poort van Parkstad Nuth	Stationsomgeving	Gemeente Beekdaelen			In voorbereiding	Zie project 14.
44	Nul op de Meter Nuth	Nul op de Meter	Gemeente Beekdaelen			Vervallen	
45	Reus van Schimmert	De reus van Schimmert	Dhr. N. Eurlings	€2.185.000	€200.000	In uitvoering	Slotvoorstelling Cultura Nova 2021. Open Monumentendag Leer uw lokale ondernemer kennen-parcours.
46	Zorgplein Schinveld	Wieldersschool	Gemeente Beekdaelen	€1.189.883	€80.000	In voorbereiding	Open Monumentendag Slotvoorstelling Cultura Nova 2021.
47	Ontwikkeling Schinnen	Gebiedsontwikkeling Thull	Gemeente Beekdaelen & Alfa Brouwerij	€4.005.000	€500.000	In voorbereiding	Leer uw lokale ondernemer kennen-parcours (november 2020). Concert Heerlen Jazzt (november 2020).
48	Scholen Kleine Kernen	Innovatieve onderwijsconcepten	Gemeente Beekdaelen			Vervallen	
49	IBA Labor	Ondernemers maken Parkstad	IBA Parkstad			In voorbereiding	Dag van het MKB.
50	IBA Sustainable Innovations						Energy Cities Conference.
		a. GTB Lab	Stichting GTB-lab			In voorbereiding	
		b. Resource House	Re-Use Materials		€56.000	In voorbereiding	

* Beide projecten zijn onderdeel van een scopeverbreding, waarover de AvA nog een besluit moet nemen.

LEGENDA	
Bij Cluster	
	Sleutelproject
	Deelproject van een sleutelproject
	Project
Bij Financieel	
	Investering totaal
	reservering IBA-projectsubsidie
	reservering IBA-projectsubsidie
Bij stand van zaken	
	Gereed
	In uitvoering
	In voorbereiding
	In voorbereiding
	Vervallen
	IBA-projectresultaat is gerealiseerd.
	Sloop, nieuwbouw/verbouw of landschappelijke inrichting is gestart.
	Planontwerpfase / onderhandeling voor projecten met definitieve subsidie
	Planontwerpfase / onderhandeling voor projecten met voorlopige subsidie
	Er worden geen projectactiviteiten meer vanuit IBA uitgevoerd.