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Uitvoeringsovereenkomst Buitenring Parkstad Limburg 

De ondergetekenden: 

A. De Provincie Limburg, waarvan de zetel is gevestigd te Maastricht, dan wel voor zover het hun 

publiekrechteli jke bevoegdheden betreft het college van Gedeputeerde Staten van Limburg ten 

deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.J. Koppe, lid van Gedeputeerde Staten, 

handelend ingevolge het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 5 februari 2013, hierna te noemen 

"Provincie"; 

B. Stadsregio Parkstad Limburg, een plusregio als bedoeld in artikel 104 van de Wet 

gemeenschappel i jke regel ingen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de 

heerdr . G.H.M. van Vegchel , handelend ingevolge artikel 4 , lid 1, van de Gemeenschappel i jke 

Regeling Stadsregio Parkstad Limburg d.d. 1 april 2010, hierna te noemen: "Parkstad"; 

C. de gemeente Brunssum, dan wel voor zover het zijn publiekrechteli jke bevoegdheden betreft het 

College van Burgemeester en Wethouders, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

burgemeester, de heer L.M.C. Winants, handelend ingevolge het besluit van het col lege van 

Burgemeester en Wethouders van Brunssum d.d. 2013, hierna te noemen de gemeente 

Brunssum; 

D. de gemeente Heerlen, dan wel voor zover het zijn publiekrechteli jke bevoegdheden betreft het 

College van Burgemeester en Wethouders, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

burgemeester, de heer P. Depla, handelend ingevolge het besluit van het col lege van 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen d.d. 2013, hierna te noemen de gemeente 

Heerlen; 

E. de gemeente Kerkrade, dan wel voor zover het zijn publiekrechteli jke bevoegdheden betreft het 

College van Burgemeester en Wethouders, ten deze, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

burgemeester, de heer J.J. M. Som, handelend ingevolge het besluit van het col lege van 

Burgemeester en Wethouders van Kerkrade d.d. 2013, hierna te noemen de gemeente 

Kerkrade; 

F. de gemeente Landgraaf, dan wel voor zover het zijn publiekrechteli jke bevoegdheden betreft het 

College van Burgemeester en Wethouders, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

burgemeester, de heer mr. R.J.H. Vlecken, handelend ingevolge het besluit van het college van 

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf d.d. 2013, hierna te noemen de gemeente 

Landgraaf; 

G. de gemeente Nuth, dan wel voor zover het zijn publiekrechteli jke bevoegdheden betreft het 

College van Burgemeester en Wethouders, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

burgemeester, mevrouw D.H. Schmalschläger, handelend ingevolge het besluit van het college 



2 

van Burgemeester en Wethouders van Nuth d.d. 2013, hierna te noemen de gemeente 
Nuth; 

H. de gemeente Onderbanken, dan wel voor zover het zijn publiekrechteli jke bevoegdheden betreft 

het College van Burgemeester en Wethouders, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

burgemeester, mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz het besluit van het college van Burgemeester 

en Wethouders van Onderbanken d.d. 2013, hierna te noemen de gemeente Onderbanken; 

Indien de partijen C tot en met H gezamenli jk worden bedoeld, hierna te noemen "gemeenten" 

Indien de Provincie, Parkstad en de gemeenten gezamenli jk worden bedoeld, hierna te noemen: 
"Parti jen" 

Overwegende dat: 

- tussen de Provincie, Parkstad en de gemeenten Nuth, Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Heerlen 

en Kerkrade op 15 november en 17 december 2005 een Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring is 

gesloten, met als doel het vast leggen van de samenwerking van deze partijen alsmede het uitwerken 

van gemaakte afspraken tussen deze parti jen, welk doel inhoudelijk aan Partijen bekend is; 

- tussen de Provincie, Parkstad (destijds mede namens de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf en Onderbanken) en de gemeente Nuth op 26 september 2006 een Realiseringsconvenant 

Buitenring Parkstad Limburg is gesloten, met als doel een nadere regeling te treffen ten aanzien van: 

taken, bevoegdheden en verantwoordel i jkheden van deze parti jen; 

samenwerking I wederzi jdse facilitering; 

voortgangsbewaking; 

de aansluiting Nuth destijds niet nader is geregeld in het eerder genoemde Bestuursconvenant 

Binnen en Buitenring omdat dit onderdeel eerst later aan het project Buitenring Parkstad Limburg is 

toegevoegd. De aansluit ing Nuth maakt inmiddels wel onderdeel uit van het project Buitenring 

Parkstad Limburg. Op 3 juni 2010 is tussen de Provincie en het Rijk het convenant 

"Bereikbaarheidsimpuls Limburg" gesloten, waarin is overeengekomen dat de Provincie de 

aansluiting Nuth voorbereidt en realiseert voor de Staat en dat de aansluit ing Nuth onderdeel 

uitmaakt van het project Buitenring Parkstad Limburg. Door onder andere de aansluit ing Nuth in de 

onderhavige uitvoeringsovereenkomst op te nemen wordt duideli jk gemaakt dat deze aansluiting 

onderdeel uitmaakt van het project Buitenring Parkstad Limburg; 

tussen de Provincie en het Rijk een separate overeenkomst wordt gesloten over de financiering en 

uitvoering van de Aansluit ing Nuth en dat tussen de Provincie en de gemeente Nuth nog nadere 

afspraken worden gemaakt voortvloeiende uit de toevoeging van dit projectonderdeel. 

Door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg de op- en afrit van de A76 Schinnen zal 

vervallen en ontsluiting van de gemeente Schinnen op de A76 gerealiseerd zal worden door de 

nieuwe aansluiting Nuth; 

Provinciale Staten van Limburg hebben op 29 juni 2012 het Inpassingsplan 2012 Buitenring 

Parkstad Limburg vastgesteld dat onder andere inhoudt dat het taakstel lend projectbudget is 

vastgelegd op in totaal C 441 mil joen, en het project volgens de huidige planning in 2015 gereed is; 
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Provinciale Staten van Limburg hebben op 12 oktober 2012 het Kredietbesluit Buitenring Parkstad 

Limburg (G-12-036-1) vastgesteld, inhoudende de formalisering van het projectbudget Buitenring 

Parkstad Limburg; 

nadere financiële afspraken tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd in correspondentie; te weten 

de brieven van Parkstad aan de Provincie van 4 juli 2012, kenmerk RUMO-12-3205 en 4 oktober 

2012, kenmerk RUMO-12-3369 en 23 november 2012, kenmerk RUMO-12-3469 en de brieven van 

de Provincie aan Parkstad van 6 november 2012, kenmerk 2012/50431 en 4 december 2012, 

kenmerk 2012/58072. 

de tracégronden, welke in e igendom zijn van de gemeenten, in eigendom worden overgedragen 

tegen de actuele markwaarde; 

de gemeenten gronden ten behoeve van natuurcompensatie aan de Provincie ter beschikking 

stellen, onder behoud van het e igendom, en daarvoor een afwaarderingsvergoeding ontvangen. 

Deze gronden door de Provincie Limburg voor natuurcompensat ie worden ingericht; 

de artikelen 6 en 7 van het Bestuursconvenant Binnen en Buitenring Parkstad Limburg 2005 /1 . -

worden gewijzigd en aangevuld en deze uitvoeringsovereenkomst ingevolge artikel 16 lid 4 aan het 

bestuursconvenant wordt gehecht; 

tussen de Provincie, de Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeenten een overeenkomst inzake 

de financiële bijdrage vanuit de regio aan de Buitenring Parkstad Limburg is c.q. wordt gesloten; 

de Provincie de aanleg van de Buitenring heeft opgedragen aan MNO Vervat, verder genoemd "de 

Marktparti j"; 

de Provincie voor de aanleg van de Buitenring met de Marktparti j een overeenkomst 

d.d. 31 maart 2011 heeft gesloten; 

de in de onderhavige Uitvoeringsovereenkomst genoemde verantwoordel i jkheden van de Marktpartij 

reeds met de Provincie zijn geregeld dan wel zullen worden geregeld; 

dat Partijen in deze uitvoeringsovereenkomst beogen afspraken te maken over de voorbereiding en 

uitvoering van de Buitenring (inclusief de Aansluit ing Nuth); een soortgeli jke overeenkomst wordt 

gesloten tussen de Provincie en de gemeente Schinnen; 

Partijen komen het volgende overeen: 

Artikel 1. Definities 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
a. Inoassinasplan 

Het op 29 juni 2012 vastgestelde Inpassingsplan 2012 Buitenring Parkstad Limburg. 

b. Buitenring 

De te realiseren autoweg (2x2 ri jstroken met een ontwerpsnelheid van 100 km/u, waarvan op sommige 

delen tijdelijk maximaal 80 km mag worden gereden), bestaande uit de onderdelen zoals vermeld in 

artikel 2.2 van deze Uitvoeringsovereenkomst en zoals planologisch verankerd in het Inpassingsplan. 

c. Weg 
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Het wegl ichaam (o.a. asfalt) en alle bij de weg behorende voorzieningen, waaronder trottoirs, 

bluswatervoorzieningen, goten, afvoerkolken, wegbermen en wegmeubilair. 

d. Gemeentelijke riolering 

De (hoofd)riolering voor vuilwater en/of regenwater inclusief voorzieningen als pompgemalen met 

energie- en telecomaansluit ingen, persleidingen, huis- en kolkaansluit ingen, waterbuffers en 

infi ltratievoorzieningen. 

e. Het bevoegde gezag 

De instantie, die op grond van wetteli jke voorschriften bevoegd is om vergunningen dan wel ontheff ingen 

te ver lenen. 

f. Planschade 

Vergoeding van schade bestaande uit inkomensderving of vermindering van de waarde van een 

onroerende zaak, als gevolg van een bepaling van het Inpassingsplan dan wel overige door de Provincie 

genomen besluiten en I of als gevolg van een besluit van de gemeenten voor zover de schade 

redelijkerwijs niet voor rekening van de benadeelde (de aanvrager van een tegemoetkoming in de 

schade) behoort te bli jven, een en ander zoals bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimteli jke ordening en 

afdeling 6.1 Besluit ruimteli jke ordening. 

g. Nadeelcompensatie 

Vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening door of namens het College van 

Gedeputeerde Staten van Limburg dan wel het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente(n), van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak voor zover de schade 

redelijkerwijs niet of niet geheel voor rekening van de benadeelde (de aanvrager van een 

tegemoetkoming in de schade) behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende 

anderszins verzekerd is, waarbij de uitoefening van de aan het publiekrecht ont leende bevoegdheid of 

taak een rechtstreeks gevolg is van de realisering van de Buitenring. 

h. Realiseringsconvenant Buitenring Parkstad Limburg 2006 

Het tussen de Provincie, Parkstad (destijds mede namens de gemeenten Brunssum, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf en Onderbanken) en de gemeente Nuth gesloten convenant 

d.d. 26 september 2006, met als doel een nadere regeling te treffen ten aanzien van taken, 

bevoegdheden en verantwoordel i jkheden van deze parti jen, samenwerking I wederzi jdse facil itering en 

voortgangsbewaking; 

/. Uitvoeringsovereenkomst 

De onderhavige overeenkomst, die door de Provincie, Parkstad en de gemeenten wordt gesloten 

betreffende de voorbereiding en uitvoering van de Buitenring. 

/. Marktpartij 

MNO Vervat, die als opdrachtnemer zorg draagt voor de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering 

van de Buitenring. 
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k.Apparaatskosten 

De kosten van het ambteli jk apparaat van Partijen en de door deze ingehuurde externen. 

/. Utilitaire bewegwijzering: 

de borden K1 t/m K13 zoals bedoeld in bijlage 1 van het R W 1990 (ANWB 

bewegwijzering) 

m. UAVgc: 

Uniforme Administrat ieve Voorwaarden (UAV) voor Geïntegreerde Contracten (gc), waarin 

ontwerp- én uitvoeringsverantwoordeli jkheid integraal aan opdrachtnemers wordt uitbesteed. 

n. Scope project Buitenring Parkstad Limburg 
De scope van project Buitenring Parkstad Limburg is op 29 juni 2012 door Provinciale Staten vastgesteld 
naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State d.d. 7 december 2 0 1 1 . 

Artikel 2. Doel en onderwerp 

2.1 Doel van deze overeenkomst is het maken van afspraken tussen Partijen in verband met de 

voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de Buitenring. Tevens worden nadere afspraken 

gemaakt over de rol len, bevoegdheden en verantwoordel i jkheden van Partijen in relatie tot 

betrokken derden. 

2.2 Het project Buitenring Parkstad Limburg bestaat uit de volgende wegonderdelen: 

a. de aansluiting A76 - Nuth 

b. de N298 vanaf de aansluit ing op de A76 bij Nuth tot aan de N276 

c. het traject van de N298 tussen de N276 en de N299 met een aansluiting op de N274; 

d. de N299 tot aan de Torenstraat/Dr. Calsstraat; 

e. het traject van de N299 vanaf de Torenstraat/Dr. Calsstraat tot aan de Dentgenbachweg; 

f. de Dentgenbachweg tot aan de N300 via een doortrekking van de Dentgenbachweg 

g. de N300, vanaf de aansluit ing op de doorgetrokken Dentgenbachweg tot en met de aansluit ing 

op de N281 . 

Artikel 3. Door de Provincie uit te voeren werkzaamheden, e igendomsoverdracht en ter 
beschikking stel len gronden 

3.1 De Provincie zal als opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in lid 2, zorg dragen voor de 

voorbereiding, ontwerp en uitvoering van de Buitenring. Dit betekent dat de Provincie opdrachtgever 

is voor de aanleg van de Buitenring, de benodigde natuurcompensatie en de landschappeli jke 

inpassing. De Provincie heeft op basis van een overeenkomst d.d. 31 maart 2011 de Marktparti j 

opgedragen de Buitenring te ontwerpen en aan te leggen. 
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3.2.1 De Provincie zal - zo nodig - met de betrokken gemeenten en Parkstad in afzonderli jk te sluiten 

overeenkomsten nadere afspraken maken over het ontwerp en I of de uitvoering van de Buitenring, 

zoals bijvoorbeeld onder andere over gronden, natuurcompensatie en rioleringen. 

3.2.2 a. De gemeenten hebben of zijn voornemens de gronden aan de Provincie ter beschikking te 

stellen ten behoeve van de inrichting van de natuurcompensatiegebieden en voor stikstofreductie. 

De Provincie richt de natuurgronden in. 

Overdracht 
gemeentelijke 
gronden 

Raadsvergader ing 1 

besluit 
Besluit B&W 
t.a.v. overdracht 

Tracegronden 
beschikbaar 

Natuurgronden 
beschikbaar 

B r u n s s u m 12 december 2012 29 januari 2013, 

overdracht is 

door pfh 

aangehouden 

ivm uitblijven 

financiële 

overeenstemming 

Reeds beschikbaar Reeds 

beschikbaar 

Onderbanken 13 december 2012 

volgens pfh is een 

nieuw besluit nodig; 

zal genomen worden 

op 27 juni 2013 

9 juli 2013 Uiterlijk 31 juli 2013 Reeds 

beschikbaar 

Heerlen Wordt door B&W 

afgedaan 

9 juli 2013 Uiterlijk 31 juli 2013 N.v.t. 

Kerkrade Na uitspraak Raad 

van State 
Tracé: na 

uitspraak Raad 

van State 

Natuur: 

B&W heeft op 26/02/13 

ingestemd met 

betredingstoestemming 

tbv waardevri j maken 

Mogelijk volgt 

binnenkort een 

B&W-besluit. Is 

echter niet zeker. 

Landgraaf 23 januari 2013 en 
27 juni 2013 

9 juli 2013 Uiterlijk 31 juli 2013 Instemmingbesluit 

Raad 270912 

ingebruikname 

natuurgronden 

Reeds 

beschikbaar 

Nuth 5 februari 2013: 

Indien in 2013 er 

geen onherroepeli jk 

inpassingsplan is 

zullen de gronden 

moeten worden 

teruggeleverd. 

N.v.t. Reeds beschikbaar Reeds 

beschikbaar 
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b. De gemeenten dragen zo spoedig mogeli jk na ondertekening van de onderhavige overeenkomst, 

doch uiterlijk 1 januari 2014 de gronden ten behoeve van de reductie van stikstof in e igendom aan 

de Provincie over. De Provincie richt deze gronden in tot natuur. 

c. De gemeenten hebben, met uitzondering van de gemeente Kerkrade, de gemeentel i jke gronden 

ten behoeve van de aanleg van de Buitenring (tracégronden) op uiterlijk 31 juli 2013 pachtvrij in 

e igendom overgedragen aan de Provincie tegen vergoeding van de huidige marktwaarde, een en 

ander conform de aanbiedingsbrief van de Provincie d.d. 18 augustus 2 0 1 1 , verzonden 19 augustus 

2011 met kenmerk 2011/47257 en de aanbiedingsbrieven voor; 

Brunssum, 3 oktober 2012, verzonden 4 oktober 2012, kenmerk 2012/47012; 

Heerlen, 18 september 2012, verzonden 18 september 2012, kenmerk 2012/44462; 

Kerkrade. 24 september 2012, verzonden 25 september 2012, kenmerk 2012/45423; 

Landgraaf, 24 september 2012, verzonden 25 september 2012, kenmerk 2012/45440; 

Nuth, 4 oktober 2012, verzonden 4 oktober 2012, kenmerk 2012/47287; 

Onderbanken, 17 september 2012, verzonden 17 september 2012, kenmerk 2012/44307; 

Partijen komen overeen dat de eigendomsoverdracht van deze tracégronden voor alle gemeenten 

geschiedt op dezelfde voorwaarden en tarieven. In geval één van de gemeenten niet instemt met 

genoemde voorwaarden en tarieven zal de Provincie een onteigeningsprocedure tegen de 

desbetreffende gemeente aanhangig maken. 

3.2.3 De gemeente Kerkrade heeft de gemeentel i jke gronden ten behoeve van de Buitenring 

(tracégronden) nog niet in e igendom overgedragen en verplicht zich om alle benodigde 

maatregelen te treffen zodat de tracégronden binnen zes weken na het onherroepeli jk worden van 

het Inpassingsplan pachtvrij in e igendom aan de Provincie kunnen worden overgedragen. 

Artikel 4. Ontwerpproces 

4 .1 .1 . Op verzoek van de Marktpartij verstrekken de gemeenten en de Provincie als toekomstig (weg) 

beheerders de van toepassing zijnde uitgangspunten, eisen en voorwaarden voor de door de 

Marktparti j op te stellen ontwerpdocumenten, voor zover deze betrekking hebben op de toekomstige 

e igendommen van de desbetreffende beheerders, gelegen binnen de nog af te s temmen 

beheersgrenzen en voor zover onderdeel ui tmakend van het project Buitenring. 

4.1.2. Partijen komen overeen dat de ontwerpaandachtspunten van de gemeenten die passen binnen de 

scope van de overeenkomst met de Marktpartij door de Provincie aan de Marktpartij worden 

voorgelegd teneinde te bezien of ze gereal iseerd kunnen worden zonder f inanciële, t i jds- en 

procedurele gevolgen voor zover dat binnen de wet- en regelgeving is toegestaan. Ontwerp­

aandachtspunten die consequenties hebben voor de door Provinciale Staten op 29 juni 2012 

vastgestelde scope komen voor rekening van de init iatiefnemer van het desbetreffende 

aandachtspunt, conform het Bestuursconvenant 2005 . /1 .0 , ondertekend op 15 november en 17 

december 2005. 
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4.2 De in artikel 4 . 1 . bedoelde uitgangspunten, eisen en voorwaarden moeten zich beperken tot regulier 

en naar praktijk binnen de gemeente en Provincie gangbare eisen en randvoorwaarden. De 

gemeente en Provincie vermelden de uitgangspunten door opsomming van gangbare 

normen/richtli jnen voor onderl iggend wegennet. Hierbij kan worden gedacht aan het gemeentel i jk 

"PvE inrichting en openbare ruimte" dan wel een soortgelijk document zo nodig aangevuld met 

project specifieke eisen indien het gemeenteli jk PvE hierin niet voorziet, dan wel het toepassen van 

algemene normen en richtlijnen (zoals bijvoorbeeld CROW, NEN, CUR of soortgeli jk). Meer concrete 

eisen/randvoorwaarden kunnen worden vermeld voor bijvoorbeeld materialisering en type-duiding, 

met betrekking tot onder andere wegmeubilair, kolken, openbare verlichting. 

4.3 Aanvullend op artikel 4.1 en 4.2 hebben de beheerders het recht om van de Marktpartij te eisen dat 

deze terugkoppeling geeft over de wijze van verwerking van door de beheerders aangeleverde 

uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden. 

4.4 Indien de door gemeente(n) gewenste aanpassingen niet binnen het Provinciaal Inpassingplan 2012 

passen dan wel redelijkerwijs niet zijn toe te schri jven aan het Provinciaal Inpassingsplan 2012, zal 

de Provincie de consequenties hiervan inzichtelijk maken en in overleg treden met de 

desbetreffende gemeente om de vervolgstappen te bespreken. 

4.5 De Provincie toetst als opdrachtgever op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) één 

en ander met uitsluitend doel om te verifiëren of aan de in de contractstukken gestelde eisen en aan 

de eerder door Marktpartij "opgehaalde gemeentel i jke en provinciale uitgangspunten, eisen en 

voorwaarden" is voldaan. De Provincie stelt hiertoe een toetsplan op. Desgewenst kunnen 

gemeenten dit toetsplan inzien. De gemeenten en Provincie als toekomstig beheerders kunnen input 

(waaronder risico's signaleren) leveren ten behoeve van dit door de Provincie op te stellen toetsplan. 

4.6 De Provincie zal de gemeenten tussenti jds betrekken bij: 

- productgerichte toetsen op ontwerpdocumenten van de Marktparti j; 

- productgerichte toetsen ten tijde van uitvoering en "in het veld". 

Artikel 5. Opleverdossier 

5.1 Partijen zijn zich bewust van de verantwoordeli jkheid van de Marktpartij voor het hele proces tot en 

met de oplevering. 

5.2 De Marktpartij levert een opleverdossier aan met ten minste de volgende documenten: 

as-built tekeningen, in DTM-formaat (x,y,z), inclusief alle elementen in de openbare ruimte; 

revisietekeningen van rioleringen overeenkomstig gemeentel i jke standaard en direct inpasbaar 

in W I O N ; 

een fotorapportage waaruit de ligging van huis- en kolkaansluit ingen blijkt, dit als aanvull ing op 

de aan te leveren revisietekeningen; 

dvďs en een analoge rapportage van de inspectie van het rioolstelsel. De inspectie mag niet 

ouder zijn dan twee weken gerekend vanaf de dag van aanleveren; 
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revisietekeningen van verkeersregelinstallaties overeenkomstig gemeentel i jke standaard en 

direct inpasbaar in W I O N ; 

van toepassing zijnde productcertif icaten en garantieverklaringen (of soortgeli jk); 

afvalstoffenregistratie (volledig); 

onderhoudsplan inclusief beheerskosten (actueel); 

alle tekeningen analoog en digitaal in D W G , DGN en PDF; 

alle overige documenten in analoog en digitaal in PDF en indien mogeli jk in W O R D en/of 

EXCEL formaat. 

5.3 De Provincie accepteert het opleverdossier van de Marktpartij uitsluitend indien aan het 

opleverdossier een instemmingverklaring is gevoegd van de betrokken toekomstige beheerder(s). 

Artikel 6. Vergunningen en bevoegd gezag 

6.1 Na inwerkingtreding van het Inpassingsplan, is de Provincie bevoegd gezag voor zover dit wetteli jk is 

bepaald op grond van artikel 3.26 lid 4 Wet ruimtelijke ordening jo artikel 2.1 lid 1 sub a, b, c of g Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. De Provincie en de gemeenten spannen, voor zover binnen 

hun wetteli jke bevoegdheden l iggend, zich maximaal in voor het binnen de daarvoor geldende 

wetteli jke termijnen verlenen van de benodigde vergunningen, meldingen en/of ontheff ingen. De 

gemeenten en I of de Provincie zullen in het kader van de meldingsplicht van het Bouwbeslui t 2012 

alle medewerking geven aan het slopen van de panden die in e igendom zijn van de Provincie en 

geen economische, landschappeli jke en/of gebruikswaarde hebben dan wel een gevaar opleveren 

voor de volksgezondheid en veil igheid. 

6.2 De Provincie spant zich maximaal in voor het verkri jgen van de ontheffing op grond van de Flora- en 

Faunawet en de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet alsmede de benodigde 

vergunningen voor de natuurcompensatie. De Marktpartij is verantwoordeli jk voor het ti jdig 

aanvragen en verkri jgen van de overige vereiste vergunningen, ontheff ingen en besluiten voor de 

aanleg van de Buitenring. Teneinde er voor zorg te dragen dat een juiste en complete 

vergunningaanvraag wordt ingediend, is het wenseli jk dat de aanvragende partij hierover 

vooroverleg heeft met het bevoegd gezag. Daarnaast is het voor het bevoegde gezag van belang 

tijdig kennis te hebben van de werkplanning van de Marktparti j, zodat zij in staat is voldoende 

capaciteit beschikbaar te hebben voor een tijdige afhandeling van de vergunningaanvraag. De 

Provincie zal dit mede namens de gemeenten met de Marktpartij a fs temmen. 

6.3 De gemeenten en de Provincie dragen ieder zorg voor één coördinerend ambtel i jk aanspreekpunt 

voor de Marktparti j. 

6.4 Het bevoegde gezag informeert de Marktpartij tijdig over de gangbare en naar praktijk gebruikeli jke 

eisen (waaronder eventueel nog te verrichten onderzoeken) waaraan de vergunningaanvraag moet 

voldoen en voert constructief overleg met het oog op een zorgvuldige en adequate afwikkel ing van 

de aanvragen binnen de wetteli jke termi jn. Het bevoegd gezag informeert de Marktparti j tevens over 

de gangbare en naar praktijk gebruikeli jke vergunningvoorwaarden. 
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Artikel 7. Te verrichten onderzoeken 

7.1 Ten behoeve van de Buitenring zullen diverse onderzoeken worden verricht. Dit gebeurt in nauw 

overleg met de Provincie, de gemeenten, medeoverheden, wegbeheerder(s), en particulieren. De 

Provincie en de gemeenten zullen zich inspannen om een soepel verloop van de onderzoeken te 

waarborgen voor zover dit binnen hun mogeli jkheden ligt. In die gevallen waarin de Provincie en de 

gemeenten grondeigenaar zijn, ver lenen zij in principe toestemming voor het uitvoeren van deze 

onderzoeken. Indien de betreffende grond is verpacht en/of belast met een beperkt zakelijk recht 

zullen gemeenten en Provincie zich maximaal inspannen om de toestemming van de pachter en/of 

zakelijk gerechtigde op zo kort mogeli jke termijn te verkri jgen. 

7.2 De Provincie en de gemeenten geven - in het geval zij eigenaar zijn van de grond - in hoedanigheid 

van eigenaar aan de Marktpartij toestemming voor het aanvragen en realiseren van de betreffende 

(vergunningplichtige) activiteit. Indien de betreffende grond is verpacht en/of belast met een beperkt 

zakelijk recht zullen gemeenten en Provincie zich maximaal inspannen om de toestemming van de 

pachter en/of zakelijk gerechtigde op zo kort mogeli jke termijn te verkri jgen. 

Artikel 8. Gemeenschappel i jke we ls tandscommiss ie 

8.1 Daar waar ten behoeve van het verkri jgen van een omgevingsvergunning waarvoor het College van 

Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag is, advies van een gemeentel i jke 

welstandscommissie is vereist, zal dit advies in eerste instantie worden voorbereid door de 

Gemeenschappel i jke Welstandscommissie Buitenring Parkstad Limburg (verder genoemd GWC) . Dit 

advies zal in beginsel door de gemeentel i jke welstandscommissie en het Col lege van Burgemeester 

en Wethouders van de gemeente(n) worden overgenomen in het advies aan het College van 

Gedeputeerde Staten van Limburg, zijnde het bevoegde gezag (artikel 6.2 Bor). 

Daar waar ten behoeve van het verkri jgen van een omgevingsvergunning waarvoor de gemeenten 

bevoegd gezag zijn voor bouwzaken, welke buiten het PIP val len, - doch wel ten dienste staan van 

het project BPL - is advies van een gemeentel i jke welstandscommissie vereist en zal dit advies in 

eerste instantie worden voorbereid door de Gemeenschappel i jke Welstandscommissie Buitenring 

Parkstad Limburg (verder genoemd GWC) . 

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Nuth heeft op 18 juni 2013 besloten 

dat -met uitzondering van monumenten- voor de Buitenring een welstandvri je status geldt en de 

GWC hiervoor geen welstandadviezen hoeft uit te brengen. In verband met de monumentenstatus 

van Kasteel Rei jmersbeek dient de G W C wel welstandadviezen uit te brengen voor dit object en de 

directe omgeving hiervan. 

8.2 De gemeenten zullen zich maximaal inspannen om voornoemd advies van het College van 

Burgemeester en Wethouders aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg zo spoedig 

mogelijk te geven. 
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8.3 Gelet op het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 zullen de vergunningaanvragen tijdig door de 

Marktpartij voor advies worden ingediend bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de 

vergunningaanvraag zo spoedig mogeli jk in handen van de GWC. 

8.4 De leden van de G W C die zijn afgevaardigd door de gemeenten zijn verantwoordeli jk voor een 

goede onderl inge afstemming en terugkoppeling naar de gemeente die zij in de G W C 

vertegenwoordigen. 

8.5 a De kosten voor ambtel i jke begeleiding, de voorzitter en secretaris van de GWC komen voor 

rekening van het projectbudget Buitenring Parkstad Limburg. 

b De kosten voor de deelname van de gemeentel i jke welstandsleden aan de G W C komen voor 

rekening van de gemeenten. 

c. De Provincie int de ingevolge de Provinciale legesverordening verschuldigde leges voor het 

welstandsadvies. Vervolgens zal de Provincie het bedrag zoals overeengekomen in artikel 3 lid 

1 sub e van de door de gemeenten en Provincie ondertekende Intentieverklaring Wabo d.d. 

2011/2012 aan de desbetreffende gemeente voldoen. Conform deze intentieverklaring stuurt de 

desbetreffende gemeente een nota naar de Provincie. 

Artikel 9. Het verleggen van kabels en leidingen 

9.1 De Marktpartij is verantwoordel i jk voor de inventarisatie van de kabels en leidingen (inclusief 

rioleringen), bepaalt raak- en knelpunten, stelt ten behoeve van de verleggingen/aanpassingen 

een verleggingsplan op en verzorgt de coördinatie voor en ti jdens de ver leggingen, waaronder het 

aanvragen van benodigde vergunningen en/of ontheff ingen en het inpassen van de kabel- en 

leidingwerkzaamheden in de integrale realisatieplanning van de Buitenring. 

9.2 De gemeenten hebben hierin een facil i terende en toetsende rol, waaronder - voor zover binnen 

hun wetteli jke bevoegdheden liggend - het tijdig verlenen van de benodigde vergunningen en/of 

ontheff ingen, het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten in verband met omleidingroutes enz. 

De financiële afhandel ing tussen de Provincie en de leidingbeheerders vindt plaats conform de 

Nadeelcompensatieregel ing ver leggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken 

en spoorwerken 1999 (NKL-1999). 

9.3 Gestreefd wordt om alle kabels en leidingen binnen de grenzen van het op 29 juni 2012 

vastgestelde Inpassingsplan op eigendom van de Provincie te leggen. In die geval len waarin de 

kabels en leidingen buiten de grenzen van het op 29 juni 2012 vastgestelde Inpassingsplan komen 

te liggen en de gemeenten grondeigenaar zijn, ver lenen zij de leidingbeheerder onder nader te 

bepalen voorwaarden en voor zover juridisch mogelijk toestemming door middel van het vest igen 

van een zakelijk recht voor rekening van de gemeente en spannen de gemeenten zich maximaal 

in voor het ver lenen van de voor de leidingbeheerder daarvoor benodigde vergunningen. 
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Artikel 10. Het a a n p a s s e n v a n gemeentelijke rioleringen 

10.1 De Provincie zal met inachtneming van artikel 10.4 de verlegging van de gemeentel i jke rioleringen 

opdragen aan de Marktparti j . De eventuele kosten daarvan komen ten laste van het projectbudget. 

10.2 De gemeenten zullen zich maximaal inspannen om op zo kort mogeli jke termijn na een daartoe 

strekkend onderbouwd verzoek nadere relevante informatie aan de Provincie verstrekken, 

waaronder, maar niet beperkt tot, diameter, materiaalgebruik en functionaliteiten, opdat deze 

relevante informatie, zonder belemmering, door de Provincie aan de Marktpartij ten behoeve van 

diens ontwerpwerkzaamheden kan worden verstrekt. 

10.3 Alle technische oplossingen worden in nauw overleg met de betrokken gemeenten door de 

Marktpartij voorbereid en tijdig voor uitvoering aan de gemeenten ter schriftelijke goedkeuring 
voorgelegd. Voor de start van de uitvoering zullen per aanpassing, de nadere voorwaarden, 
planning en financiële consequenties worden afgestemd en vastgelegd in een tussen de gemeente 

en de Provincie te sluiten Projectovereenstemming (POS). De op verzoek van de betrokken 
gemeente uit te voeren aanvul lende werkzaamheden ten opzichte van het handhaven van de 

functionaliteit van een gemeentel i jke riolering komen voor rekening van de betreffende gemeente. 

10.4 Bepaling van de nadeelcompensat ie tussen de gemeenten en de Provincie vindt plaats conform de 

NKL 1999. Op basis van de inventarisatie van de gemeentel i jke rioleringen wordt geconcludeerd dat 
de om te leggen/aan te passen rioleringen een resterende levensduur hebben van langer dan 5 jaar, 
gerekend vanaf de datum van ondertekening van de onderhavige uitvoeringsovereenkomst door de 

desbetreffende gemeente, en dat uit dien hoofde aan het ver leggen van de rioleringen voor de 
gemeenten geen kosten zijn verbonden. 

10.5 In geval van verlegging of aanpassing van gemeentel i jke rioleringen ten behoeve van de Buitenring 
zal als uitgangspunt realisering tegen de maatschappeli jk laagste kosten (kosten van aanleg en 

beheer) worden gehanteerd, waardoor het tracé in de regel veelal de gemeentel i jke weg volgt. 

10.6 Eventuele apparaatskosten van de gemeenten worden gezien als reguliere kosten voor de 
gemeenten en komen uit dien hoofde voor rekening van gemeenten. 

Artikel 11. Verkeerscirculat ie 

11.1 De Marktpartij stelt ingevolge de met de Provincie als opdrachtgever gesloten overeenkomst een 
verkeerscirculatieplan (VCP) op welke voorafgaand aan de uitvoering instemming behoeft van 

hulpdiensten, het bevoegde gezag en betreffende beheerders (Provincie, gemeenten, 
Rijkswaterstaat). Mede op basis van het VCP moet worden geborgd hoe hinder en overlast als 
gevolg van zowel directe als indirecte werkzaamheden voor omwonenden en verkeersdeelnemers 

wordt beperkt en de (verkeers)veil igheid wordt geborgd. Tevens dient te worden geborgd dat 
afsluitingen van infrastructuur, omleidingsroutes en/of (tijdelijkeVerkeersmaatregelen tijdig naar 
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direct belanghebbenden, waaronder bijvoorbeeld het bedri j fsleven, worden gecommuniceerd. In het 

VCP moet de Marktparti j de volgende informatie opnemen: 

a) overzicht van de (tijdelijke) verkeersmaatregelen 

b) overzicht/ kaart van omleidingsroutes 

c) overzicht/kaart van transportroutes 

d) t i jdsplanning 

e) een beschrijving van de wijze van afstemming en communicat ie met openbaar vervoer 

diensten, hulpdiensten en beheerders 

f) de calamiteitenscenario's 

g) de regelscenario's (reguleren van verkeersregelinstallaties) 

h) een beschrijving van de omgang met evenementen en de wijze waarop bereikbaarheid en 

toegankeli jkheid wordt geborgd; 

i) een beschrijving hoe de bereikbaarheid en toegankeli jkheid van woningen, bedri j fspanden, 

scholen en andere openbare gebouwen wordt geborgd 

j) een communicat ieplan. 

In de onder punt c) genoemde routes worden ook route gevaarl i jke stoffen begrepen en in het onder j ) 

genoemde communicat ieplan wordt ook met (de vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven 

gecommuniceerd. 

11.2 Met het oog op de bovengenoemde informatie zal door Marktparti j periodiek monitoring-

/afstemmingsoverleg geïnit ieerd worden met de wegbeheerders. 

De gemeenten en de Provincie zullen ten tijde van bovengenoemde afstemming zich constructief 

jegens Marktpartij opstellen en kunnen met het oog op de totstandbrenging van het V C P eisen 

stellen, voor zover deze naar praktijk gangbaar zijn. Hiertoe kan worden gedacht aan eisen: 

a. die binnen de strekking van vigerende richtlijnen (CROW publicatie 96 a en 96b) gebruikeli jk zi jn; 

b. met betrekking tot opnames ten aanzien van schadegevoel ige objecten van gemeenten en/of 

derden voor zover die gelegen zi jn: 

- binnen of nabij de plangrens van de toekomstige BPL; 

- langs of nabij transportroutes bouwverkeer; 

- langs of nabij omleidingsroutes. 

oj die toezien op de wijze van afstemming ti jdens het periodiek monitoring-Zafstemmingsoverleg, 

communicat ie ten ti jde van uitvoering, één en ander voor zover die eisen gangbaar en naar 

praktijk gebruikeli jk zi jn; 

Gemeenten en Provincie zullen ernaar streven eisen aan het V C P te stellen in lijn met de notitie 

"Limburg Zuid bereikbaar" d.d. 20 maart 2012. 

11.3 Het V C P en de planning van de Marktpartij zijn onlosmakel i jk met elkaar verbonden. Ti jdens de 

afstemming bij de totstandkoming van het V C P bespreken de gemeenten met Marktpartij de 

procedures zoals verkeersbeslui ten en ontheff ingen en bi jbehorende termijnen als input voor de 

planning van de Marktpart i j , zodat de Marktpartij hiermee rekening kan houden. 
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De gemeenten zullen op voorhand en met het oog op de planning van de Marktpartij een overzicht 

verstrekken van tot 2016 bekende evenementen en lopende en toekomstige reconstructie-

en (onderhouds)werkzaamheden, inclusief de daarbij behorende en relevante data, welke van 

invloed zijn op de verkeerscirculatie rondom de Buitenring. 

11.4 De gemeenten nemen, voor zover juridisch mogelijk, op verzoek van de Marktpartij en op basis van 

het VCP waarmee zij hebben ingestemd, de noodzakeli jke (ti jdeli jke)verkeersbesluiten en/of 

ontheff ingen en overige noodzakeli jke besluiten/maatregelen, waaronder wegonttrekkingen. 

11.5 De gemeenten zullen bij eventueel aan het licht t redende knelpunten ten aanzien van 

doorstroming, verkeersveil igheid, leefbaarheid en schade de Marktpartij hierover in kennis stellen en 

afstemmen wat noodzakeli jk en gangbaar en gebruikeli jk is ter oplossing van het knelpunt. 

11.6 De Marktpartij is verantwoordeli jk voor de eventuele schade als gevolg van de onder haar 

verantwoordeli jkheid uitgevoerde werkzaamheden. Dit geldt zowel voor door de Marktpartij uit te 

voeren werkzaamheden binnen en buiten de grenzen van het Inpassingsplan. De Marktparti j maakt 

een overzicht van de e igendommen van de Provincie, gemeenten en I of derden die als gevolg van 

de werkzaamheden schade kunnen ondervinden. De wijze waarop de nulmetingen en de 

bouwkundige opnames alsmede monitoring van deformart ies (vervorming/schade) worden 

uitgevoerd, wordt door de Marktpartij beschreven. De resultaten van de nulmeting en de 

bouwkundige opnames worden in een register verwerkt. Indien deformatie of schade optreedt als 

gevolg van de werkzaamheden van de Marktpartij zal de Provincie toezien op de verdere 

afhandeling door de Marktparti j. Het overzicht van e igendommen wordt met de gemeenten 

afgestemd. 

11.7 Tijdens de uitvoering van het werk is de Marktpartij verantwoordeli jk voor een goede bereikbaarheid 

I ontsluiting van percelen. Voor zover mogeli jk verlenen de wegbeheerders (gemeenten en de 

Provincie) alle medewerking aan een goede toegankeli jkheid van de noodzakeli jke omleidingsroutes. 

11.8 De Marktpartij zorgt voor één gezamenli jk meldpunt- en registratiesysteem voor meldingen, 

waaronder begrepen schade afhandeling, te doen inrichten. Gemeenten zullen dit in hun rol van 

beheerder en met het oog op eisen te stellen aan het V C P ook bij Marktpartij onder de aandacht 

brengen, voor zover dit gangbaar is en naar praktijk gebruikeli jke voorwaarden. 

Artikel 12. Planning 

12.1 De Marktpartij zal voor de uitvoering tijdig een (geactualiseerde) basisplanning opstel len. Het VCP, 

de planologische inpassing, de natuur(compensatie), de bouwlogistiek, het grondverzet en de 

beschikbaarheid van de gronden vormen de belangrijkste input. Zodra de planning gereed is, zal 

deze direct met de gemeenten worden besproken. 

12.2 De planning behoeft voortdurend actualisatie gedurende het proces van voorbereiding en 

uitvoering. Deze actualisatie wordt besproken in het Regionaal Ambteli jk Uitvoeringsoverleg of met 

de betrokken gemeente(n). 
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Artikel 13. P lanschade en nadeelcompensat ie 

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van de Planschadeverordening Provincie Limburg en het 

bepaalde in artikel 6 vierde en vijfde lid van de Regeling nadeelcompensat ie Provincie Limburg, 

adviseert een schadecommissie (in wisselende samenstel l ing) als "Schadecommissie planschade 

en nadeelcompensat ie Buitenring Parkstad Limburg, verder te noemen "Schadecommissie", over 

de verzoeken om planschade en/of nadeelcompensat ie ten gevolge van het Inpassingsplan 

Buitenring Parkstad Limburg en/of overige besluiten benodigd voor de realisering van de 

Buitenring. Eventuele tegemoetkomingen in planschade en vergoedingen van nadeelcompensat ie, 

beiden inclusief wettel i jke rente, alsook de advieskosten, komen ten laste van het projectbudget 

voor de Buitenring. 

13.2 De Schadecommissie handelt voor de procedurele afhandel ing van planschadeverzoeken als 

gevolg van het Inpassingsplan en overige door de Provincie genomen besluiten conform de 

"Planschadeverordening Provincie Limburg". De gemeenten zul len, conform artikel 6.6 lid 4 Wet 

ruimteli jke ordening, een verzoek om planschade ten gevolge van het Inpassingsplan en overige 

door de Provincie genomen besluiten derhalve onverwij ld doorsturen naar de Provincie Limburg. 

13.3 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten zullen aan de raden verzoeken 

om de 'Planschadeverordening Provincie Limburg' van toepassing te verklaren op 

planschadeverzoeken die het gevolg zijn van besluiten van de gemeenten benodigd voor 

realisering van de Buitenring. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van de 

Planschadeverordening Provincie Limburg, zullen de colleges van burgemeester en wethouders 

van de gemeenten (de leden van) de "Schadecommissie planschade en nadeelcompensat ie 

Buitenring Parkstad Limburg" aanwijzen als adviseur in de zin van de artikelen 2 en 3 van de 

Planschadeverordening Provincie Limburg. 

13.4 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten zullen de 'Regeling 

nadeelcompensat ie Provincie L imburg' van toepassing verklaren op verzoeken om 

nadeelcompensatie vanwege door de gemeenten genomen besluiten benodigd voor realisering 

van de Buitenring. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, vierde en vijfde lid van de Regel ing 

Nadeelcompensat ie Provincie Limburg, zullen de colleges van burgemeester en wethouders van 

de gemeenten de "Schadecommissie planschade en nadeelcompensatie Buitenring Parkstad 

Limburg" benoemen tot commissie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regel ing 

nadeelcompensat ie Limburg. 

13.5 Voor wat betreft nadeelcompensat ie komen uitsluitend nadelen voor vergoeding in aanmerking 

die het normaal maatschappeli jk risico I ondememersr is ico van de benadeelde te boven gaan. O m 

het maatschappeli jk risico I ondernemersrisico vast te stellen hanteert de Schadecommissie de 

drempelmethode. Hierbij wordt een indicatieve drempel van 15"7o van de omzet in de (op de 
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schadeperiode gebaseerde) referentieperiode gehanteerd. Indien de schade de drempel 

overschrijdt, komt het meerdere voor vergoeding in aanmerking. De gehanteerde drempel is 

indicatief in die zin dat de aard en de omvang van de getroffen maatregelen aanleiding kunnen zijn 

de drempel bij te stellen. Bij besluiten, genomen door de gemeente benodigd voor de realisering 

van de Buitenring, waaromtrent een verzoek om nadeelcompensat ie wordt ingediend, beslissen de 

betreffende gemeente en de Provincie gezamenli jk per geval of de drempel moet worden 

aangepast en welk percentage alsdan gehanteerd moet worden. 

13.6 Indien door de gemeenten ter realisering van de Buitenring besluiten genomen moeten worden op 

grond waarvan verzoeken om nadeelcompensatie en/of planschade worden ingediend, zullen de 

gemeenten deze verzoeken ter advisering voorleggen aan de Schadecommissie. Van elk verzoek, 

alsook de correspondentie daaromtrent tussen de Schadecommissie en de gemeenten, ontvangt 

de Provincie een afschrift. De kosten van de Schadecommissie voor afhandeling van verzoeken 

om planschade vanwege door de gemeenten genomen besluiten zijn niet begrepen in de opdracht 

tot instelling van de Schadecommissie en zullen als meerwerk worden opgevoerd. De kosten 

(alsook het eventueel te betalen bedrag aan planschade) komen ten laste van het projectbudget 

voor de Buitenring. 

13.7 In geval van een door de gemeente genomen besluit benodigd voor de realisering van de 

Buitenring, waaromtrent verzoeken om nadeelcompensatie en/of planschade worden ingediend, 

dient zij als bevoegd gezag formeel op deze verzoeken te besl issen. De gemeenten volgen in 

beginsel het advies van de Schadecommissie planschade en nadeelcompensatie Buitenring 

Parkstad Limburg. Indien een gemeente het advies van de Schadecommissie niet wenst te volgen, 

zijn alle extra kosten (zoals de extra te vergoeden schade en advieskosten) voor rekening van de 

desbetreffende gemeente. Indien de betreffende gemeente en de Provincie gezamenli jk van 

mening zijn dat het advies niet gevolgd moet worden, dan kan er een second opinion worden 

gevraagd, waarbij het bepaalde in artikel 13.9 van overeenkomstige toepassing is. 

13.8 Op verzoek van de gemeenten zal de Provincie in een eventuele (buiten)gerechteli jke procedure 

juridische deskundigheid bieden, mits de Provincie kan instemmen met het gemeentel i jk standpunt. 

13.9 Blijkt gedurende een (buiten)gerechteli jke procedure dat er een second opinion noodzakeli jk is en 

zijn de betreffende gemeente en de Provincie gezamenli jk van mening dat om een second opinion 

gevraagd moet worden, dan zullen de kosten (als ook het eventueel hogere te betalen bedrag aan 

nadeelcompensatie en/of planschade) ten laste van het projectbudget voor de Buitenring komen. 

Ingeval van een besluit door de gemeente bepalen de gemeente en de Provincie in overleg welke 

deskundige(n) deze second opinion uitvoert. 

13.10 In het geval de rechter, bij een door de gemeente genomen besluit inzake nadeelcompensat ie 

en/of planschade, bepaalt dat het uit te keren schadebedrag hoger dient te zijn dan het reeds 

toegekende bedrag dan komen deze meerkosten ten laste van het projectbudget van de 

Buitenring. 

13.11 .Conform het bepaalde in artikel 1 lid 1 van het Real iseringsconvenant Buitenring Parkstad Limburg 

2006 zal geen verrekening van de eigen apparaatskosten plaatsvinden. 



17 

Artikel 14. Het ruimen van explosieven. 

14.1 Het opsporen en ruimen van explosieven is een gemeentel i jke taak en verantwoordel i jkheid. 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat het (nieuw) aan te leggen tracé van de Buitenring Parkstad 

Limburg geen grondstukken doorkruist waar ten ti jde van de Tweede Wereldoor log 

(zware) oorlogshandel ingen hebben plaats gevonden. Het tracé wordt als niet verdacht 

beschouwd. Dit betekent dat de kans op het aantreffen van explosieven niet groter wordt geacht 

dan elders in Nederland. Toevalsvondsten blijven mogeli jk, omdat zij val len binnen het bij een 

onverdachte situatie horende achtergrondniveau. In een dergelijke situatie ligt het pr imaat bij de 

Burgemeester van de desbetref fende gemeente vanuit Openbare Orde en Veil igheid. 

14.2 De Marktpartij is verantwoordeli jk voor het opstel len van een protocol Niet Gesprongen 

Explosieven (NGE), welke in werking treedt nadat deze explosieven worden aangetroffen en het 

terrein hermetisch is afgesloten. Hierin is onder andere opgenomen hoe de Marktparti j omgaat met 

een onvoorziene vondst voorafgaand aan of t i jdens de uitvoeringsfase (bijvoorbeeld Arbo-

aspecten). Het protocol zal vooraf met de gemeenten en de Provincie worden afgestemd. 

14.3 a. De gemeenten zullen zich maximaal inspannen om via een verzoek aan het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een financiële vergoeding te verkri jgen voor alle 

kosten (zowel directe als indirecte kosten, waaronder de stagnatieschade van de Marktparti j) 

voor het opsporen en/of ruimen van explosieven. 

b De kosten die niet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkri jkrelaties worden 

vergoed komen ten laste van het projectbudget voor de Buitenring. 

Artikel 15. Waardevolle beeldbepalende objecten 

De Provincie maakt op basis van de door de gemeenten verstrekte informatie een overzicht van 

waardevol le wegkruisen, kapel len, kunstwerken en overige beeldbepalende objecten die 

noodzakeli jkerwijs ten gevolge van de aanleg van de Buitenring verplaatst dienen te worden. 

Door de gemeenten wordt aangegeven welke personen en/of instanties in ieder geval bij de 

Verplaatsing betrokken dienen te worden. De gemeenten geven in overleg met de Provincie aan 

op welke wijze de verplaatsing van de beeldbepalende objecten inclusief de daarbij behorende 

inrichting dient te geschieden. Vervolgens zal de Provincie voor rekening en risico van het 

projectbudget zorg dragen voor de bedoelde verplaatsing en inrichting. 

Artikel 16. Beheerregel ing, de Bruik leenovereenkomst en kosten beheer en onderhoud 
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16.1 Ten behoeve van de door de Marktpartij op te stellen eisenspecificatie voor de 

ontwerpdocumenten zoals bedoeld in artikel 4.1 zal de Provincie in overleg met de gemeenten 

principeafspraken over de beheer- en onderhoudsgrenzen maken. De Provincie zal de gemeenten 

daartoe een voorstel doen. 

16.2 Zodra het ontwerp voor de Buitenring gereed is, zal de Marktpartij hiervoor een tekening opstellen. 

Op basis van deze tekening stelt de Provincie in overleg met de gemeenten de definitieve beheer-

en onderhoudsgrenzen vast om te komen tot nadere afspraken. Partijen zullen daartoe - voor de 

eindoplevering van de Buitenring - een afzonderli jke beheerovereenkomst sluiten. 

16.3.1 De Buitenring zal na oplevering in e igendom, beheer en onderhoud komen van de Provincie, met 

uitzondering van de aansluit ing Nuth, welke deels onder beheer en eigendom komt van de 

gemeente Nuth, de Provincie, Rijkswaterstaat en de kunstwerken te Nuth en Eygelshoven welke 

op grond van de Spoorwegwet in e igendom blijven van ProRail. 

16.3.2 De extra beheer- en onderhoudskosten voor de gemeente die voortkomen uit de situatie na 

overdracht van de wegen aan de gemeente worden middels een nader te bepalen verdeelsleutel 

verdeeld tussen provincie (init iatiefnemer) en gemeente (wegbeheerder) en worden in 

voorkomend gevalVergoed middels een afkoopsom. 

Artikel 17. Communicat ie 

17.1 Het Operationeel Communicat ieplan voor de Buitenring wordt opgesteld door de Marktpartij en de 

Provincie. Dit Operationeel Communicat ieplan wordt tijdig met de gemeenten afgestemd. Elke 

gemeente zal hiervoor een ambteli jk contactpersoon aanwijzen. Uitgangspunt is dat alle partijen 

(Marktparti j, gemeenten en Provincie) elkaar ondersteunen. De Provincie zal als initiatiefnemer en 

woordvoerder optreden voor alle openbare publicaties over de Buitenring, met uitzondering van 

directe bouwgerelateerde communicat ie (bouwwerkzaamheden), welke onder verantwoordeli jkheid 

van de Marktpartij valt (o.a. informeren omwonenden, plaatsing van bouwborden, wegafzett ingen 

e t c ) . De gemeenten zullen zich, voor zover nodig, maximaal inspannen om hun medewerking 

hieraan te verlenen. Dit laat onverlet dat de wetteli jke publicatieregels door het bevoegd gezag 

dienen te worden uitgevoerd. 

17.2 In het Operationeel Communicat ieplan wordt de communicat ie rondom het project verder 

vormgegeven, waaronder de omgang met betrokkenen (onder andere gemeenten, weggebruikers, 

inwoners van de regio e t c ) . 

17.3 De overlegstructuur zoals momenteel van toepassing (Regionaal Ambteli jk UitvoeringsOverleg, 

Bestuurlijk UitvoeringsOverleg en Regionaal Bestuurlijk UitvoeringsOverleg) blijft van kracht. Indien 

noodzakeli jk worden bilaterale werkover leggen gevoerd tussen de gemeenten, Provincie en 

Marktparti j. 

17.4 De Provincie zal door Opdrachtnemer voor deelname aan overleggen worden uitgenodigd teneinde 

de belangen van de Provincie te monitoren. 
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17.5 De Marktpartij danwel de Provincie draagt zorg voor één centraal meldpunt en een 

registratiesysteem voor meldingen. De Marktpartij zal de wijze waarop wordt gecommuniceerd 

afstemmen met de Provincie en deze afspraken nader uitwerken in het 

Omgevingsmanagementplan Buitenring van de Marktparti j . 

Artikel 18. Bewegwijzering 

18.1 De Marktpartij coördineert alle zaken die samenhangen met het realiseren van een goede en 

zorgvuldige definitieve utilitaire bewegwijzering voor de Buitenring en voor de aansluit ingen van 

de Buitenring op het onderl iggend wegennet. De kosten van de bewegwijzering voor toeristische 

bestemmingen (bruine borden) en recreatieve routes komen voor rekening van de gemeenten. 

De kosten en de uitvoering van de utilitaire bewegwijzering op de Buitenring, inclusief toe- en 

afritten, komen ten laste van het projectbudget Buitenring Parkstad Limburg. De kosten van de 

doorwerking hiervan op het onderl iggend wegennet behoren niet tot de scope van het project 

Buitenring Parkstad Limburg. De Provincie neemt hier de inspanningsverpl ichting op zich om 

samen met de regio te komen tot een oplossing, zulks onder voorbehoud van goedkeuring door 

Provinciale Staten van Limburg. 

18.2 Ten gevolge van de BPL zal het R W P van Parkstad Limburg ti jdens de aanleg van de BPL 

worden geactual iseerd. Over de maatregelen die genomen moeten worden op het onderl iggend 

wegennet en de herposit ionering van de reguliere bewegwijzering worden nadere afspraken 

gemaakt tussen parti jen. Dit wordt bezien vanuit verkeersveil igheid, verkeersleefbaarheid en 

bedrijfsvoering van ondernemers. Dit voor zover knelpunten worden veroorzaakt door de 

Buitenring en zo niet vanuit de regio. 

Artikel 19. Nadere afspraken 

19.1 Partijen zullen elkaar overeenkomst ig artikel 1 lid 1 van het Real iseringsconvenant Buitenring 

Parkstad Limburg 2006 constructief ondersteunen in hun werkzaamheden, daar waar nodig 

samenwerken, met behoud van ieders verantwoordeli jkheid en zonder verrekening van eigen 

apparaatskosten. 

19.2 Partijen zorgen voor een ambteli jk aanspreekpunt binnen hun eigen organisatie om, indien nodig, 

nadere afspraken voor te bereiden. 

19.3 Partijen zullen eventuele nadere afspraken schriftelijk vast leggen en accorderen. De gemeenten 

zullen er voor zorg dragen dat de met de Provincie en/of de Marktpartij besproken onderwerpen 

(al dan niet vastgelegd) binnen de gemeenten worden teruggekoppeld en dat borging van extern 

gemaakte afspraken plaatsvindt. 

19.4 Indien de gemeenten werkzaamheden die een directe relatie met de Buitenring hebben uit 

praktische of pri jsoverwegingen wil len laten uitvoeren door de Marktpartij op basis van de UAV-

gc2005, zal de Provincie - voor zover dat binnen de wet- en regelgeving is toegestaan -
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zorg dragen voor de communicat ie en een eventueel Voorstel tot Wijziging (Vtw) aan de 

Marktparti j. De Provincie zal vervolgens in alle openheid hierover met de gemeente overleggen. 

Uitgangspunt is dat de gemeente niet direct in overleg treedt met de Marktpartij maar dat deze 

zaken gezamenli jk met de Provincie worden afgehandeld. Uitgangspunt is verder dat deze 

werkzaamheden volledig voor rekening van de desbetreffende gemeente worden uitgevoerd. 

19.5 De in lid 4 bedoelde procedurele afspraken tussen Provincie en gemeente(n) zullen eventueel 

nader worden vastgelegd in een afzonderli jke tussen de gemeente en de Provincie te sluiten 

overeenkomst en hebben tot doel om naar elkaar toe zo transparant mogelijk te zijn en de 

onderl inge communicat ie te bevorderen. 

Artikel 20. Duur, wijziging en beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst 

20.1 De Uitvoeringsovereenkomst treedt voor de Provincie, Parkstad en de desbetreffende gemeente in 

werking na ondertekening door deze drie Partijen en eindigt indien aan alle verplichtingen uit de 

Uitvoeringsovereenkomst is voldaan. Beëindiging kan voorts plaatsvinden door ontbinding als 

bedoeld in de leden 4 en 6 van dit artikel. 

20.2 Onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld voortkomende uit de gevolgen van de 

beroepsprocedure met betrekking tot het Inpassingsplan, kunnen voor Partijen aanleiding zijn om 

de Uitvoeringsovereenkomst (op onderdelen) te herzien 

In het geval een partij van mening is dat een onvoorziene omstandigheid is opgetreden die 

aanleiding lijkt te geven tot wijziging van deze Uitvoeringsovereenkomst, treedt die partij in overleg 

met de andere Parti jen. Uitgangspunt is dat het bepaalde in deze Uitvoeringsovereenkomst zo veel 

als mogelijk in stand blijft. Onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de 

instandhouding van deze uitvoeringsovereenkomst naar maatstaven van redeli jkheid en billijkheid 

niet kan worden verlangd, kunnen voor de Partij die zich op die omstandigheden beroept 

aanleiding geven deze uitvoeringsovereenkomst te ontbinden. 

20.3 De Uitvoeringsovereenkomst kan slechts schriftelijk en met instemming van alle Partijen worden 
gewijzigd of aangevuld. 

20.4 Indien een van Partijen, na schriftelijke ingebrekestell ing, de verplichtingen die voortvloeien uit 

deze Uitvoeringsovereenkomst niet nakomt, hebben de andere Partijen de mogeli jkheid deze 

Uitvoeringsovereenkomst (partieel) te ontbinden en schadeloosstel l ing te vorderen. 

20.5 De ontbinding moet onder een opgave van reden bij aangetekend schri jven of 

deurwaardersexploot gebeuren aan de andere partij die in gebreke blijft. 

20.6 Beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst kan ook plaatsvinden op grond van ontbinding door 

de daartoe bevoegde rechter. 

20.7 Indien de bepalingen uit deze uitvoeringsovereenkomst strijdig zijn met de bepalingen van het 

Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg 2005/1.0 en het 
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Realiseringsconvenant Buitenring Parkstad Limburg 2006 prevaleren de bepal ingen van genoemd 

Bestuursconvenant en Realiseringsconvenant. 

Artikel 21. Toepassel i jk recht en geschi l lenbeslecht ing 

21.1 Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

21.2 Partijen verbinden zich om in goed onderling overleg, al dan niet met behulp van externe 

adviseurs een oplossing te vinden voor eventuele geschil len die zouden kunnen voortvloeien uit 

deze overeenkomst. Geschil len die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd 

aan de bevoegde burgerli jke rechter te Maastricht. 

21.3 Er is sprake van een geschil zodra één der contractparti jen dit schriftelijk aan een andere partij 

meldt. 
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